

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ЛИЦЕЙ №77 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
 (МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»)

СОГЛАСОВАНО
 Директор МБУ ДПО УМЦ
 С.В. Мачинская
 « 21 » июня 2017 г.



Директор МАОУ «Лицей
 № 77 г. Челябинска»
 В.М. Брюхова
 «21» июня 2017 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на реализацию инновационного проекта
 (самостоятельно и в рамках сетевого взаимодействия)
 по теме:

**«Современные образовательные технологии в условиях реализации
 Концепции образовательного проекта
 «ТЕМП: масштаб - город Челябинск»»**

муниципальной опорной площадки

План мероприятий по реализации проекта
 на уровне муниципальной образовательной системы

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение семинаров для специалистов МОС по теме:		
1.1.	«Организационно-управленческие и методические аспекты реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск»	февраль 2018	Саблина М.А., заместитель директора по УВР
1.2	Участие в научно-практических мероприятиях (конференциях, форумах, вебинарах и др.)	в течение года	Саблина М.А., заместитель директора по УВР
2	Проведение консультаций для специалистов МОС по теме:		
2.1.	«Проектная деятельность по предметам естественно-математического и технологического цикла в условиях реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск»	по запросу	Шалдина О.А., руководитель МО учителей естественно-математических дисциплин, Романова Н.В., руководитель МО учителей эстетических и общекультурных дисциплин
2.2.	«Организационно-управленческие и методические аспекты реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск»	по запросу	Аскеркова С.А., заместитель директора по УВР, Саблина М.А., заместитель директора по

			УВР
2.3.	«Подготовка младших школьников к участию в олимпиадах и конкурсах по предметам естественно-математической и технологической направленности»	по запросу	Дмитриева Е.В., руководитель МО учителей начальных классов
2.4	Совершенствование системы работы с одарёнными детьми в условиях реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск»	по запросу	Саблина М.А., заместитель директора по УВР
3	Продукты методической деятельности		
3.1.	Статья «Организационно-управленческие и методические аспекты реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск»	до 15 мая 2018	Саблина М.А., заместитель директора по УВР
4	Информационное сопровождение		
4.1.	Ведение вкладки на сайте ОО с ежемесячным размещением и обновлением информации по направлениям деятельности опорной площадки	ежемесячно	Саблина М.А., заместитель директора по УВР, Шалдина О.А., руководитель МО учителей естественно- математических дисциплин, Романова, Романова Н.В., руководитель МО учителей общекультурных и эстетических дисциплин
4.2.	Предоставление отчета по деятельности опорной площадки (обобщение опыта работы в виде статьи и иных материалов для публикации)	до 15 мая 2018 г.	Саблина М.А., заместитель директора по УВР

Информационная карта образовательной организации

Полное наименование образовательной организации	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска»
Координатор проекта (ФИО полностью), e-mail, контактный телефон	Саблина Мария Александровна, заместитель директора по УВР, +79193122902, mari_lanvin@mail.ru
Классы, задействованные в реализации проекта (параллель – количество классов)	1 класс - 4 2 класс - 4 3 класс - 4 4 класс - 4 5 класс - 4 6 класс - 4 7 класс - 4 8 класс - 4 9 класс - 3 10 класс - 2 11 класс - 3
Количество участников проекта из числа обучающихся (параллель – количество учащихся)	1 класс-120 2 класс-112 3 класс-123 4 класс-112 5 класс - 118 6 класс - 108 7 класс - 116 8 класс - 106 9 класс - 83 10 класс - 62 11 класс - 73
Количество участников проекта из числа педагогов	60